

2023회계연도 예산 계속비이월 확정조서

(단위: 원)

부서명	세 부 사 업	산 출 부 기 명	통계목	예 산 현 액 (A)	원 인 행위액	지 출 액 (B)	지 출 잔 액 (A-B)	다음년도 이월액('23→'24년)						이 월 사 유	완 공 예정일
								계	국 비	도 비	특교세	특조금	시 비		
일 반 회 계	11건			16,190,368,050	6,054,528,340	3,808,310,820	12,382,057,500	12,382,056,720	5,346,324,993	1,169,479,061			5,866,252,666		
녹지과	국민안심해안(경포3지구)정비사업	국민안심 해안 정비사업 용역비	401-01	571,430,000			571,430,000	571,430,000	400,000,000				171,430,000	'23년 12월 설계 착수,용역준공을 위한 사업비 이월	27.12
체육과	복합복지 체육센터 건립사업(반다비체육관)	복합복지 체육센터 건립사업(반다비체육관)	401-01	1,505,850,470	1,315,109,540	1,175,541,960	330,308,510	330,308,510					330,308,510	준공시기 미도래에 따른 계약잔액 이월 및 인증관련 수수료 및 부담금 납부를 위해 예산 이월	24.06
체육과	복합복지 체육센터 건립사업(반다비체육관)	복합복지 체육센터 건립사업(반다비 체육관)	403-02	883,087,580			883,087,850	883,087,850					883,087,850	복합복지체육센터 설계변경 및 물가변동에 따른 예비비로 사업준공시기('24년 6월)까지 이월	24.06
도시재생과	육천동행정문화복합센터건립(국민체육센터)	육천동행정문화복합센터건립(국민체육센터)	401-01	4,840,000,000	2,423,192,000	1,636,077,000	3,203,923,000	3,203,922,700	2,487,066,236				716,856,464	동부시장 집단민원 및 문화재 정밀발굴조사로 인한 지연	24.12
도시재생과	육천동행정문화복합센터건립(국민체육센터)	육천동행정문화복합센터건립(국민체육센터)	401-02	40,000,000	10,000,000	10,000,000	30,000,000	30,000,000					30,000,000	동부시장 집단민원 및 문화재 정밀발굴조사로 인한 지연	24.12
도시재생과	육천동행정문화복합센터건립(국민체육센터)	육천동행정문화복합센터건립(국민체육센터)	401-03	20,000,000	11,300,000	11,300,000	8,700,000	8,700,000					8,700,000	동부시장 집단민원 및 문화재 정밀발굴조사로 인한 지연	24.12
도시재생과	육천동행정문화복합센터건립(주거지 주차장)	육천동행정문화복합센터건립(주거지 주차장)	401-01	5,955,000,000	1,327,844,000	165,029,000	5,789,971,000	5,789,970,520	2,269,621,617	1,069,479,061			2,450,869,842	동부시장 집단민원 및 문화재 정밀발굴조사로 인한 지연	24.12
도시재생과	육천동행정문화복합센터건립(주거지 주차장)	육천동행정문화복합센터건립(주거지 주차장)	401-02	30,000,000			30,000,000	30,000,000					30,000,000	동부시장 집단민원 및 문화재 정밀발굴조사로 인한 지연	24.12
도시재생과	육천동행정문화복합센터건립(주거지 주차장)	육천동행정문화복합센터건립(주거지 주차장)	401-03	15,000,000			15,000,000	15,000,000					15,000,000	동부시장 집단민원 및 문화재 정밀발굴조사로 인한 지연	24.12
도시재생과	강남동 도시재생사업	강남동 도시재생사업 추진	401-01	2,327,000,000	966,133,180	809,413,240	1,517,586,760	1,517,586,760	188,786,760	99,820,000			1,228,980,000	강남동 도시재생사업 시작단계이고, 1회 추경때 예산이 편성되어 현재 대부분 설계를 진행중이며, 2024년에 공사를 착공하여 이월 예산 및 본예산을 집행하고자 함	26.12
도시재생과	강남동 도시재생사업	강남동 도시재생사업 추진	401-03	3,000,000	949,620	949,620	2,050,380	2,050,380	850,380	180,000			1,020,000	강남동 도시재생사업 시작단계이고, 1회 추경때 예산이 편성되어 현재 대부분 설계를 진행중이며, 2024년에 공사를 착공하여 이월 예산 및 본예산을 집행하고자 함	26.12