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도시재생을 통한 지역 활성화와 관광도시 경쟁력 제고

주관부서 도시재생과 팀명

재생기획 함정호

도시재생 신현주

주거재생 전종구

전화번호

640-5849

640-5967

640-5936

사업구분 □ 신  규     ■ 계  속 사업주체 국 도 시√ 기타

완료시기 ■ 임기내 □ 임기후 재원구분 국√ 도√ 시√ 기타 √

이행단계 □ 완료 □ 이행후 계속추진 ■ 정상추진 □ 일부추진 □ 보류 □ 폐기 진도율 80%

 사업개요

○ 기    간: 2023~2026년(4년)

○ 위    치: 도시재생전략계획상 도시재생활성화지역 및 취약지역

○ 사 업 비: 65,446백만 원(국비 34,500 도비 3,666 시비 20,100 기타 7,180)

○ 사업내용: 도시재생활성화 사업 및 취약지역 생활여건 개조사업 공모

             (원도심 활성화, 정주환경 개선, 골목상권 창출, 일자리 창출, 문화예술 연계)

 투자계획
(단위 : 백만 원)

구분 계 기투자 ‘22 ‘23 ‘24 `25 `26 이후

계 65,446 0 29,560 6,486 0 29,400 0 0

국비 34,500 0 13,500 3,000 - 18,000 - -

도비 3,666 0 1,350 386 - 1,930 - -

시비 20,100 0 7,650 3,100 - 9,350 - -

기타 7,180 0 7,060 - - 120 - -

 추진일정

추진내용
2022년 2023년 2024년 2025년 2026년

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
지역특화재생

공모

취약지역 생활여건 
개조사업 공모
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 추진상황

○ 강남동 도시재생사업(특화+스마트재생) 공모 선정  '22. 12. 16.

○ 취약지역 생활여건 개조사업(주문12리 새뜰마을사업) 공모 선정  '23. 3. 27.

○ 강릉시 도시재생전략계획(재정비) 수립 완료  '24. 3. 06.

○ 명주·남문동 일원 도시재생활성화계획 수립 용역 착수  '25. 3. 06.

  - (사 업 비) 190백만 원(시비)

  - (사업기간) 착수일로부터 10개월

○ 취약지역 생활여건 개조사업(주문4리 해품마을사업) 공모 신청  '25. 4. 18.

  - (공모기관) 지방시대위원회(국토교통부)

  - (서면평가) 2025년 4월 / (현장평가) 2025년 6월 12일

 향후계획

2025년

○ 취약지역 생활여건 개조사업(주문4리 해품마을) 공모

   - 최종선정: '25. 7월

○ 명주·남문동 일원 특화재생사업 공모 '25. 9. 1.~11. 30.

   - 최종선정: '25. 12월

2026년 이후

○ 강릉시 도시재생전략계획상 도시재생활성화지역 우선 순위에 따라 도시재생 

활성화계힉 수립 및 공모 '26. 1. 1.~

   - 특화재생, 뉴:빌리지, 인정사업

 기대효과

○ 도시재생을 통한 골목상권 활성화와 문화예술을 접목한 관광도시 조성

○ 생활·위생, 인프라 개선사업과 노후주택 집수리 등을 통한 삶의 질 향상


