

다음년도(14년도) 건설개량이월 요구 조서

회계명 : 하수도사업특별회계

(단위: 원)

사업명	과 목	통계목	본예산 (단위:원)				타용도로 전용·변경하여준 금액 (전용·변경받은 금액이 아님)			이월대상예산액 (3) = (1-2)	지출액(4)	예산잔액 (5)=(3-4)	이월요구액 (단위:원)				불용처리액 (5-6)	이 월 사 유
			계(1)	당초예산	1회추경	2회추경 (요구액)	계(2)	전용	변경				계(6)	국비	도비	시비		
합 계			7,181,089,000	9,289,000,000	623,000,000	△2,730,911,000				7,181,089,000	5,500,580,140	1,680,508,860	1,680,508,860	525,440,000	45,500,000	1,109,568,860		
		계	89,000,000	1,481,000,000	319,000,000	△1,711,000,000				89,000,000	61,660,000	27,340,000	27,340,000	27,340,000				
주문진하수관로 정비사업	시설비	234-401-01	87,940,000	1,478,000,000	319,000,000	△1,709,060,000				87,940,000	60,600,000	27,340,000	27,340,000	27,340,000				- 환경부 자원협의중으로 금년도 준공어려움
	감리비	234-401-02																
	부대비	234-401-03	1,060,000	3,000,000		△1,940,000				1,060,000	1,060,000							
		계	383,000,000	564,000,000	100,000,000	△281,000,000				383,000,000		383,000,000	383,000,000	251,000,000	32,000,000	100,000,000		
사천하수처리장 건설사업	시설비	234-401-01	383,000,000	559,300,000	100,000,000	△276,300,000				383,000,000		383,000,000	383,000,000	251,000,000	32,000,000	100,000,000		- 해당지역 화장장 설치로 인한 주민여론을 반영하여 사업시기 조정
	감리비	234-401-02																
	부대비	234-401-03		4,700,000		△4,700,000												
		계	723,000,000	1,064,000,000	204,000,000	△545,000,000				723,000,000	86,135,000	636,865,000	636,865,000	202,100,000		434,765,000		
왕산~성산간 하수관거 정비사업	시설비	234-401-01	547,729,000	888,729,000	204,000,000	△545,000,000				547,729,000		547,729,000	547,729,000	200,000,000		347,729,000		- 환경부 종사업비 변경승인 지연으로 인한 사업 발주가 늦어져 금년도 마무리 어려움
	감리비	234-401-02	172,271,000	172,271,000						172,271,000	86,135,000	86,136,000	86,136,000			86,136,000		
	부대비	234-401-03	3,000,000	3,000,000						3,000,000		3,000,000	3,000,000	2,100,000		900,000		
		계	610,489,000	650,000,000		△39,511,000				610,489,000	549,440,000	61,049,000	61,049,000	45,000,000	13,500,000	2,549,000		
강릉하수처리시설 개량공사	시설비	234-401-01	610,489,000	646,750,000		△36,261,000				610,489,000	549,440,000	61,049,000	61,049,000	45,000,000	13,500,000	2,549,000		실시설계 용역 준공기한 미도래 (준공예정일 : 2014.4.28)
	감리비	234-401-02																
	부대비	234-401-03		3,250,000		△3,250,000												
		계	445,600,000	600,000,000		△154,400,000				445,600,000	149,240,000	296,360,000	296,360,000			296,360,000		
하수도정비기본계획 및 물재이용관리계획 용역	시설비	234-401-01	445,600,000	600,000,000		△154,400,000				445,600,000	149,240,000	296,360,000	296,360,000			296,360,000		용역준공 시기미도래(환경부 승인절차 이행)
		계	4,930,000,000	4,930,000,000						4,930,000,000	4,654,105,140	275,894,860	275,894,860			275,894,860		
하수도처리시설 운영관리 민간위탁	민간이 전	716-307-05	4,930,000,000	4,930,000,000						4,930,000,000	4,654,105,140	275,894,860	275,894,860			275,894,860		2013년 12월분 익월 청구지급에 따른 지급시기 미도래